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	ỦY BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	QUẬN BÌNH THỦY
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số:  2038/BC-UBND
	Bình Thủy, ngày  04  tháng 12  năm 2020


BÁO CÁO

Công tác xây dựng cơ bản năm 2020 và các nhiệm vụ, giải pháp năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-HĐND, ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng nhân dân quận về tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy ban nhân dân (UBND) quận báo cáo công tác xây dựng cơ bản (XDCB) năm 2020 và các nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2020
1. Kế hoạch vốn được giao

Đầu năm 2020, thành phố giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho quận là 175,228 tỷ đồng, trong quá trình thực hiện, thành phố giao bổ sung 103,78 tỷ đồng (trong đó: 87,76 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương: 15,318 tỷ đồng từ nguồn cân đối ngân sách địa phương: 0,682 tỷ đồng từ nguồn tiền sử dụng đất) nâng tổng kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2020 của quận là 278,306 tỷ đồng.

2. Tình hình thực hiện các nguồn vốn 

                                                                                          ĐVT: Triệu đồng
	Nguồn vốn
	Kế hoạch

vốn năm 2020
	Ước thực hiện năm 2020
	Ước giải ngân năm 2020

	
	Giao

đầu năm
	Điều

chỉnh
	Hoàn thành
	Tỷ lệ

(%)
	Giải ngân
	Tỷ lệ

(%)

	Thành phố phân bổ
	175.228
	278.306
	251.785
	90,47
	254.261
	91,36

	1. Vốn cân đối Ngân sách địa phương
	125.395
	140.713
	130.790
	92,95
	131.734
	93,62

	2. Nguồn xổ số kiến thiết 
	49.833
	49.833
	33.235
	66,69
	34.767
	69,77

	3. Ngân sách Trung ương
	-
	87.760
	87.760
	100,00
	87.760
	100,00


(Đính kèm phụ lục I)
3. Tình hình thực hiện quản lý, sử dụng vốn đầu tư XDCB

a. Tình hình phân bổ và thực hiện kế hoạch vốn năm 2020: Trong năm Ủy ban nhân dân quận bố trí kế hoạch vốn đầu tư cho 36 công trình.
- Công trình chuẩn bị đầu tư: 10 công trình

Tổng vốn bố trí là 3,275 tỷ đồng, đã phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật của 10/10 công trình, ước cả năm giải ngân đạt 100% kế hoạch. 

- Trả nợ khối lượng các công trình hoàn thành: 02 công trình

Tổng vốn bố trí là 40,165 tỷ đồng, đã giải ngân 40,165 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

- Công trình chuyển tiếp: 8 công trình.

Tổng vốn bố trí là 97,327 tỷ đồng. Ước khối lượng thực hiện nghiệm thu hoàn thành các công trình là 83,319 tỷ đồng, đạt 85,61% kế hoạch, giải ngân được 84,319 tỷ đồng, đạt 86,64% kế hoạch, trong đó: khởi công mới 01 công trình Trường Mầm non Long Hòa 2; hoàn thành đưa vào sử dụng 07 công trình (bao gồm 02 công trình của Kế hoạch năm 2019 mang sang)
. 

- Công trình khởi công mới: 16 công trình, tổng vốn bố trí là 137,539 tỷ đồng

Đã khởi công 15 công trình, với tổng số vốn bố trí là 87,539 tỷ đồng, ước khối lượng thực hiện nghiệm thu hoàn thành là 75,026/87,539 tỷ đồng, đạt 85,71% kế hoạch; giải ngân được 76,502/87,445 tỷ đồng, đạt 87,39% kế hoạch, còn lại 01 công trình Khu tái định cư Bình Thủy - Khu 1 chưa khởi công. Hoàn thành 10 công trình
. 

- Để tập trung thực hiện có hiệu quả công tác đầu tư, UBND quận đã xác định 10 công trình trọng điểm, tổng kế hoạch vốn bố trí cho các công trình này là 138,110 tỷ đồng. Ước giải ngân được 117,585/138,110 tỷ đồng, đạt 85,14% kế hoạch, với khối lượng thực hiện nghiệm thu hoàn thành là 115,109/138,110 tỷ đồng, đạt 83,35% kế hoạch, cụ thể: 
+ 06 công trình chuyển tiếp: Bồi thường, giải phóng mặt bằng; cơ sở hạ tầng Khu hành chính và Trung tâm thể dục thể thao quận Bình Thủy; nâng cấp, mở rộng đường Huỳnh Phan Hộ; nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thông; Trường Mầm non Long Hòa 2; nâng cấp, mở rộng Trường Tiểu học Long Tuyền 1; Tuyến đường cầu Trại giam - cầu Bông Vang. Hiện đã thi công hoàn thành 03 công trình
.
+ 04 công trình khởi công mới: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ chợ Miễu Ông - cầu Ba Cao; tuyến đường từ Ngọn rạch Ngã Bát đấu nối đường vào khu di tích Vườn Mận; nâng cấp, mở rộng tuyến rạch Khoán Châu - rạch Ông Dựa (đoạn từ cầu Ngã Ngánh đến cầu Đường Đào); nâng cấp, mở rộng tuyến Chùa Liên Trì - rạch Đầu đất - Bà Lý - Mương Khai.

(Đính kèm phụ lục II, III, IV)

b. Tình hình thực hiện thanh toán kế hoạch vốn kéo dài năm 2019 sang năm 2020: Tổng kế hoạch vốn kéo dài năm 2019 mang sang năm 2020 là 47,473 tỷ đồng, gồm 14 công trình. Ước cả năm 2020, giải ngân được 44,517/47,473 tỷ đồng, đạt 93,77% (đính kèm phụ lục V).

c. Tình hình thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng (BT, HT, TĐC và GPMB) các công trình trong kế hoạch vốn năm 2020: gồm 05 công trình
ĐVT: Triệu đồng

	TT
	Tên công trình
	Tổng số hộ

ảnh 

hưởng
	Kinh phí phê duyệt bồi thường 
	Nhu cầu nền TĐC
	Số hộ, tổ chức nhận bồi thường
	Kinh phí bồi thường đã nhận
	Ghi

chú

	1
	Nâng cấp, mở rộng đường Huỳnh Phan Hộ
	160
	3.687
	25
	15 hộ và 7 tổ chức
	5.095
	Đã chi trả của QĐ phê duyệt năm 2019 là 1.054 triệu đồng

	2
	Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thông
	225
	6.105
	-
	49 hộ và 01 tổ chức
	4.816
	

	3
	Trường Mầm non Long Hòa 2
	16
	8.752
	3
	15
	8.400
	


	4
	Khu tái định cư Bình Thủy (khu 1)
	42
	40.248
	
	35
	37.327
	

	5
	Bồi thường, GPMB; cơ sở hạ tầng Khu hành chính và Trung tâm TDTT quận Bình Thủy
	113
	679
	43
	
	509
	Kinh phí tạm cư

	Tổng cộng:
	556
	59.471
	71
	114 hộ và 8 tổ chức
	56.147
	


Ngoài ra, Quận tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư dự án của thành phố, các nhà đầu tư tiến hành thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn như: đường Vành Đai Sân Bay Cần Thơ kết nối đường Lê Hồng Phong đến Quốc lộ 91B (giai đoạn 1), đường nối Cách mạng Tháng tám đến đường Tỉnh 918, Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt, Khu đô thị tái định mới Cồn Khương, Khu đô thị mới hai bên đường Võ Văn Kiệt (khu 4, khu 9), Kè chống sạt lở chợ Rạch Cam; Kè rạch Cái Sơn - Mương Khai…
d. Công tác thẩm định, phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, quyết toán công trình

- Quyết định chủ trương đầu tư: UBND quận phê duyệt chủ trương đầu tư của 08 công trình với tổng mức đầu tư dự kiến là 69,963 tỷ đồng.

- Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật: Đã phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng của 10 công trình với tổng mức đầu tư là 88,189 tỷ đồng. 

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Đã phê duyệt 15 kế hoạch lựa chọn nhà thầu với tổng giá trị là 91.207 triệu đồng.
- Kết quả lựa chọn nhà thầu: Đã phê duyệt 15 kết quả lựa chọn nhà thầu (hình thức đấu thầu), với giá trị trúng thầu là 89,043 tỷ đồng, giá trị giảm thầu được 9,402 tỷ đồng so với giá gói thầu được duyệt. 
- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Đã phê duyệt quyết toán hoàn thành 11 công trình
 với giá trị quyết toán là 65,597 tỷ đồng, giảm 0,390 tỷ đồng so với giá trị đề nghị quyết toán. Phòng Tài chính- Kế hoạch quận đang thẩm tra quyết toán 02 công trình
.
4. Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 
Rà soát trình Hội đồng nhân dân quận điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, cụ thể:

- Đưa ra khỏi Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 02 công trình chuẩn bị đầu tư đã phân bổ đầu năm 2020 với vốn đã phân bổ 0,375 tỷ đồng.
- Bổ sung 08 công trình vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 để thực hiện chuẩn bị đầu tư năm 2020 với số vốn bố trí là 2,08 tỷ đồng.

- Bổ sung vốn chuẩn bị đầu tư 05 công trình do thành phố hỗ trợ đầu tư với số bố trí là 1,45 tỷ đồng. 

- Trình Hội đồng nhân dân quận tại kỳ họp cuối năm 2020 xem xét điều chỉnh, bổ sung nội bộ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của 16 công trình với số kế hoạch vốn là 01 tỷ đồng.

(Đính kèm phụ lục VI, VII, VIII,IX)
5. Các công trình nằm ngoài kế hoạch vốn năm 2020 do Ban Quản lý dự án ODA thành phố làm Chủ đầu tư: gồm  02 công trình, cụ thể:
- Đường nối hẻm 91 đường CMT8 -  đường tỉnh 918: Đang thi công và thực hiện giải phóng mặt bằng
. 

- Kè rạch Cái Sơn - Mương Khai: Đang thực hiện giải phóng mặt bằng
. 
6. Công tác xã hội hóa đầu tư và khai thác quỹ đất công 
a. Công tác vận động xã hội hóa đầu tư: Tổng nguồn vận động xã hội hóa trên địa bàn quận là 65,881/60 tỷ đồng, đạt 109,8% KH (trong đó theo tiêu chí xây dựng là 54,731 tỷ đồng, đạt 91,22%).

b. Kết quả quản lý, khai thác quỹ đất công: Quận đã ban hành Kế hoạch quản lý, khai thác quỹ đất công năm 2020 trên địa bàn quận và triển khai cho các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện.

7. Quy hoạch và quản lý quy hoạch 

Công tác quản lý quy hoạch trên địa bàn luôn được quận tâm thực hiện
. Phối hợp Sở Xây dựng thông qua đồ án quy hoạch phân khu 1/5000 quận Bình Thủy (lần 2); Công bố, triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 theo quy định, đồng thời phối hợp Sở, ngành thành phố tiếp tục kêu gọi đầu tư đối với quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 hai bên đường Võ Văn Kiệt.
(Đính kèm phụ lục X)


II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Mặt làm được 

- Được sự quan tâm của Thành ủy, UBND thành phố và hỗ trợ của các Sở, ngành thành phố, sự chỉ đạo sâu sát của Thường trực Quận ủy. Thường trực UBND quận tập trung chỉ đạo, kịp thời chấn chỉnh giúp chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện, góp phần đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các công trình. 

- Sự phối hợp giữa các Sở, ngành thành phố, các chủ đầu tư, các ngành, UBND các phường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có sự chuyển biến tích cực.

- Các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan chấp hành thực hiện tốt các quy định trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, tổ chức lựa chọn các đơn vị tư vấn, thi công và tổ chức đấu thầu công khai rộng rãi, từ đó góp phần tiết kiệm và giá trị giảm thầu tương đối lớn so với các năm trước.

- Công tác vận động xã hội hóa được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, kết cấu cơ sở hạ tầng cơ bản hoàn thiện, từng bước hoàn chỉnh các tuyến hẻm, đường giao thông trên địa bàn. 

- Công tác lập hồ sơ quyết toán, thẩm tra quyết toán các công trình hoàn thành của các chủ đầu tư, đơn vị đảm bảo thời gian quy định. 

2. Hạn chế

- Khối lượng thực hiện nghiệm thu hoàn thành và giá trị giải ngân các công trình, dự án tuy đạt khá nhưng chưa đạt theo yêu cầu chỉ đạo. 

- Tiến độ khởi công mới, thi công và thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình còn chậm mặc dù được quan tâm, tập trung chỉ đạo: Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thông; Bồi thường, giải phóng mặt bằng và cơ sở hạ tầng Khu hành chính và Trung tâm thể dục thể thao quận,Trường Mầm non Long Hòa 2, Khu tái định cư Bình Thủy (khu 1)..., 


- Mặc dù có sự chỉ đạo thường xuyên và quyết liệt, tuy nhiên cơ quan chuyên ngành chưa chủ động tham mưu, xây dựng quản lý và khai thác quỹ đất công có hiệu quả để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn quận.
- Ý thức chấp hành và sự so sánh đơn giá bồi thường của một số hộ dân chưa cao liên quan đến các dự án ODA với dự án đầu tư từ ngân sách. 

- Tiến độ triển khai các dự án quy hoạch của các nhà đầu tư còn chậm.

3. Nguyên nhân hạn chế
- Do ảnh hưởng chung của tình hình dịch bệnh Covid-19, tiến độ thi công và triển khai các công trình chậm so với kế hoạch; một số hộ dân chưa xác định rõ lợi ích từ các dự án mang lại nên chưa có sự đồng tình, dẫn đến giải phóng mặt bằng còn khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ khởi công mới và thi công các công trình. 

- Một số công trình được bố trí kế hoạch vốn lớn nhưng do vướng giải phóng mặt bằng và chậm khởi công làm ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân các công trình.
- Tính chủ động, phối hợp của Phòng chuyên môn và UBND các phường, các đơn vị liên quan còn chậm trong công tác đo đạc, xác minh, tính pháp lý để tham mưu quản lý và khai thác quỹ đất công có hiệu quả và chặt chẽ.


 - Nhu cầu tái định cư các dự án trên địa bàn tương đối lớn nhưng quỹ nền tái định cư trên địa bàn quận chưa đáp ứng nhu cầu bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án, công trình.
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2021
1. Các nguồn vốn dự kiến được thành phố phân bổ

 
Năm 2021, dự kiến được thành phố phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn cho quận là 188,056 tỷ đồng, bao gồm:

- Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: 103,044 tỷ đồng. 

- Nguồn tiền sử dụng đất: 27,173 tỷ đồng. 

- Nguồn Xổ số kiến thiết: 57,839 tỷ đồng.

* Các nguồn vốn dự kiến phân bổ được thực hiện như sau:

- Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: Ưu tiên bố trí vốn thanh toán dứt điểm các công trình đã phê duyệt quyết toán, các công trình đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn, công trình chuyển tiếp, còn dư mới bố trí công trình bức xúc khởi công mới và dự kiến hoàn thành trong năm 2021.

- Nguồn vốn Xổ số kiến thiết: Ưu tiên bố trí nguồn vốn cho công trình giáo dục, dạy nghề, y tế, công trình ứng phó với biến đổi khí hậu và các công trình quan trọng khác thuộc đối tượng đầu tư của ngân sách địa phương.

2. Quan điểm, nguyên tắc bố trí vốn đầu tư 
- Ưu tiên bố trí vốn thanh toán dứt điểm các công trình đã phê duyệt quyết toán, các công trình đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn.

- Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt. 

- Tập trung bố trí vốn cho các dự án trong giai đoạn 2016-2020 chuyển sang, trong đó ưu tiên các dự án bố trí vốn quá thời gian quy định của giai đoạn 2016-2020 chuyển sang giai đoạn 2021-2025 (nếu có).

- Vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2021-2025.

- Các dự án khởi công mới thật sự cần thiết (ưu tiên các công trình hoàn thành trong năm 2021) và phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để triển khai thực hiện

+ Có quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định Luật Đầu tư công

+ Ưu tiên các dự án phòng chống thiên tai, sạt lỡ bờ sông. 
- Không bố trí vốn kế hoạch đầu tư công cho các dự án không thực hiện
trình tự lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư theo quy
định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Bố trí vốn đúng mục tiêu, tính chất, cơ cấu các nguồn vốn.

- Việc bố trí vốn phải đảm bảo dự án nhóm C hoàn thành trong 3 năm; nhóm B hoàn thành trong 4 năm.
(Đính kèm phụ lục XI)


3. Các nhiệm vụ, giải pháp
a. Về lập thủ tục các công trình chuẩn bị đầu tư

Chủ động, hoàn thành hồ sơ, thủ tục các công trình chuẩn bị đầu tư để sớm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tránh tình trạng dồn hồ sơ thẩm định vào cuối năm. 

Các chủ đầu tư tăng cường tính chủ động, trách nhiệm trong việc lập, trình thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư, hạn chế thấp nhất phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Lựa chọn đơn vị tư vấn đảm bảo đủ điều kiện năng lực để thực hiện hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư của các công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ và thời gian theo quy định.
b. Về công tác giải phóng mặt bằng

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất các dự án trên địa bàn. Tăng cường công tác khảo sát, lập kinh phí bồi thường, hạn chế phát sinh trong quá trình thực hiện. Tập trung, đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng các công trình trong kế hoạch. Ngoài ra, quận tiếp tục phối hợp chủ đầu tư các dự án của thành phố, các nhà đầu tư tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn như: Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt, Khu đô thị tái định mới Cồn Khương, Khu đô thị mới hai bên đường Võ Văn Kiệt (khu 2, khu 4, khu 9), Kè chống sạt lở chợ Rạch Cam; Kè rạch Cái Sơn - Mương Khai,…
c. Công tác quản lý, điều hành đầu tư xây dựng cơ bản 
- Công tác giải ngân kế hoạch vốn: Thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; kịp thời điều chỉnh, bổ sung vốn cho các công trình có khối lượng hoặc điều chuyển vốn công trình triển khai chậm, không có khả năng thực hiện, giải ngân trong năm đảm bảo tỷ lệ giải ngân đạt trên 95%. Tranh thủ các sở ngành, thành phố bổ sung vốn cho các công trình xây dựng hoàn thành trong năm, công trình đang thi công có khối lượng nhưng thiếu vốn.
- Về công tác giám sát tiến độ thực hiện công trình: Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát các công trình trong kế hoạch theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đảm bảo chất lượng và tiến độ theo kế hoạch, có biện pháp xử lý đối với các đơn vị thi công chậm trễ tiến độ, kém chất lượng. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo Nghị định 84/2015/NĐ-CP và Thông tư 13/2016/TT-BKHĐT; báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo Thông tư 85/2017/TT-BTC của các công trình gửi Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính thành phố Cần Thơ đúng thời gian quy định. 

UBND các phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hộ dân và nâng cao trách nhiệm trong thực hiện giám sát đầu tư cộng đồng đối với các công trình do Trung ương, thành phố, quận đầu tư trên địa bàn, kịp thời phản ảnh những khó khăn, vướng mắc đến các ngành chức năng để có phương án giải quyết khắc phục để công trình hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

- Công tác thanh, quyết toán: Các chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu, thanh toán ngay khi công trình có khối lượng hoàn thành, không đợi dồn khối lượng vào cuối năm hay đợi quyết toán công trình xong mới thanh toán (trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu theo quy định tại Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ), đồng thời chủ động lập hồ sơ quyết toán các công trình hoàn thành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng thời gian quy định. Chủ đầu tư chậm, vi phạm thời gian quyết toán công trình hoàn thành chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân quận theo quy định.
d. Các nhiệm vụ cụ thể
- Các Phòng, ban, các chủ đầu tư tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu; các Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư công; các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo các Nghị quyết của Chính phủ và Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 01/7/2020 của UBND thành phố Cần Thơ về các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19. 
- Tuân thủ các nguyên tắc trong quản lý, phân bổ, sử dụng vốn ngân sách nhà nước để nâng cao hiệu quả đầu tư, tránh nợ đọng XDCB; tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện và tham mưu, đề xuất UBND quận giải quyết các trường hợp phát sinh, xử lý khó khăn trong quá trình thực hiện; xây dựng kế hoạch triển khai tiến độ thực hiện cụ thể từng công trình để giám sát nhằm đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra và giải ngân hết nguồn vốn được bố trí theo kế hoạch. Tăng cường trách nhiệm trong việc lập, thẩm định các dự án đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu thi công nhằm hạn chế thấp nhất những phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. 

- Tiếp tục thực hiện đấu thầu các công trình qua mạng đảm bảo theo quy định. Hoàn chỉnh, trình Hội đồng nhân dân quyết nghị thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 quận Bình Thủy và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các dự án đầu tư theo kế hoạch và ưu tiên các dự án tạo quỹ nền tái định cư trên địa bàn.

- Các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm toán, tổ chức khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, góp phần sử dụng vốn đầu tư công hiệu quả, tiết kiệm.

- Tăng cường sự phối hợp các sở, ngành thành phố và các phòng, ban, ngành quận có liên quan để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để hoàn thành đưa vào sử dụng theo đúng thời gian, kế hoạch. 

- Sớm công bố, triển khai và thực hiện hiệu quả Kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Tiếp tục rà soát các đồ án quy hoạch không còn phù hợp trên địa bàn quận để kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh. Đồng thời rà soát các dự án do nhà đầu tư triển khai chậm tiến độ hoặc không đủ năng lực đầu tư để kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét thu hồi nhằm giảm thiểu những thiệt hại cho người dân trong vùng dự án. 

- Tiếp tục rà soát, lập hồ sơ quản lý các thửa đất công trên địa bàn quận theo từng giai đoạn kế hoạch, đảm bảo các hồ sơ thủ tục pháp lý và khai thác quỹ đất công để tạo nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng trên địa bàn.
- Tăng cường quản lý chặt quy hoạch và các đồ án quy hoạch, công tác kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn.

- Tiếp tục huy động mọi nguồn lực và tranh thủ các nguồn vốn hợp lệ khác để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận. Tiếp tục phối hợp Sở, ngành thành phố kêu gọi đầu tư công trình: các chợ, các dự án quy hoạch trên địa bàn. 

Trên đây là báo cáo công tác xây dựng cơ bản năm 2020 và các nhiệm vụ, giải pháp năm 2021, Ủy ban nhân dân quận trình Hội đồng nhân dân quận tại kỳ họp thứ mười sáu, khóa XI./.

 (Báo cáo này thay thế Báo cáo số 2011/BC-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2020 của UBND quận Bình Thủy)
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CHỦ TỊCH
 Trần Thanh Bình


� Bồi thường, GPMB; Cơ sở hạ tầng Khu hành chính và Trung tâm TDTT quận; Nâng cấp, mở rộng trường tiểu học Long Tuyền 1; Tuyến đường bên phải rạch chuối nối với Nguyễn Văn Cừ; Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ rạch Phó Thọ đến cầu Ông Thắng; Tuyến đường cầu Trại Giam - cầu Bông Vang, phường Long Tuyền, Tuyến đường Quốc lộ 91B - cầu Rạch Củi - Võ Văn Kiệt, Tuyến đường trường tiểu học Long Hòa 3- Võ Văn Kiệt.


� Nâng cấp, sửa chữa trụ sở BCH Quân sự quận; Sửa chữa, nâng cấp phòng lớp các điểm trường trong hè năm 2020; Trạm Y tế phường Thới An Đông; Nâng cấp, mở rộng Tuyến Rạch Nhum (đoạn từ cầu Rạch Nhum đến Rạch Chuối); Nâng cấp tuyến đường cặp tuyến kè phường Thới An Đông; Cải tạo, nâng cấp Hẻm 249 đường Đồng Văn Cống, Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở Công an quận Bình Thủy; Cải tạo, nâng cấp đường Phạm Hữu Lầu; Nâng cấp đường Lê Thị Hồng Gấm; Nâng cấp mở rộng hẻm 10, đường Bùi Hữu Nghĩa (đoạn cầu Rạch Chanh - đường Huỳnh Phan Hộ)


� Bồi thường, giải phóng mặt bằng; cơ sở hạ tầng Khu hành chính và Trung tâm thể dục thể thao quận Bình Thủy; nâng cấp, mở rộng Trường Tiểu học Long Tuyền 1; Tuyến đường cầu Trại giam - cầu Bông Vang


� Nâng cấp, sửa chữa trụ sở BCH Quân sự quận; Tuyến cầu Lò Đường- Võ Văn Kiệt; Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ rạch Phó Thọ đến cầu Ông Thắng; Nâng cấp, sửa chữa các điểm trường trong hè năm 2020; Tuyến đường bên phải rạch chuối nối với Nguyễn Văn Cừ; Tuyến đường trường tiểu học Long Hòa 3- Võ Văn Kiệt; Tuyến đường Cầu Trại giam - cầu Bông Vang; Nâng cấp, mở rộng Tuyến Rạch Nhum (đoạn từ cầu Rạch Nhum đến Rạch Chuối); Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc Công an quận, Tuyến đường Quốc lộ 91B - cầu Rạch Củi - Võ Văn Kiệt; Trạm Y tế phường Thới An Đông


� Nâng cấp, cải tạo Hẻm 249 Đường Đồng Văn Cống


� Đang thi công nền đường, cống thoát nước, khối lượng khoảng 40%. Đã phê duyệt kinh phí cho 632/636 trường hợp, với số tiền 370,04 tỷ đồng, đã chi trả 548/632 trường hợp, với số tiền khoảng 343,90 tỷ đồng; đã bàn giao mặt bằng 498/652 trường hợp.                       


� Đã phê duyệt kinh phí cho 56/71 hộ dân với số tiền là 13,117 tỷ đồng, đã chi trả cho 50/56 hộ với số tiền là 12,3 tỷ đồng.  


� Năm 2020, phê duyệt mới 07 quy hoạch, đến nay quận có 29 đồ án quy hoạch (có 05 quy hoạch 1/2000 và 24 quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500).







