

Số: 697/TB-VPUB

Ninh Kiều, ngày 11 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều Huỳnh Trung Trứ tại buổi kiểm tra các công trình xây dựng ngày 09/6/2021

Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 6 năm 2021, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều cùng với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và đại diện Lãnh đạo các Phòng, ban chuyên môn, Chủ đầu tư có buổi kiểm tra các công trình xây dựng cơ bản.

Qua khảo sát, kiểm tra thực tế, các đơn vị trao đổi, đề xuất biện pháp xử lý và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Quận ủy Ninh Kiều, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều Huỳnh Trung Trứ kết luận như sau:

1. Yêu cầu Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận:

- Phối hợp các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện công tác kiểm đếm bắt buộc đối với công trình Công viên cặp rạch Khai Luông; yêu cầu nhà thầu tập trung thi công hoàn thiện trước phần diện tích mặt bằng sạch (không đợi đủ diện tích mặt bằng, rồi mới triển khai thi công).

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành công trình Nâng cấp đường Trần Văn Khéo theo kế hoạch, đảm bảo an toàn và chất lượng.

- Đôn đốc, yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng công trình Trường tiểu học Hưng Lợi 2 và Trường THCS Trần Ngọc Quế trong tháng 8/2021, kịp phục vụ cho năm học mới 2021-2022.

- Khảo sát, tính toán, đề xuất UBND quận xem xét việc tráng bê tông mặt hẻm 1A, đường Mậu Thân, để Trường tiểu học Trần Quốc Toàn mở cổng phụ ra hẻm, điều tiết giao thông trong giờ cao điểm và vận chuyển nguyên vật liệu nấu ăn được thuận lợi.

- Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính – Kế hoạch và các đơn vị có liên quan khảo sát, đề xuất đầu tư nâng cấp tuyến đường Trần Văn Hoài trong giai đoạn đầu tư công trung hạn 2021 - 2025.

2. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo quận phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất phương án, kế hoạch sắp xếp, bố trí đối với các điểm trường: Trường mầm non Côn Khương, Trường tiểu học Hưng Lợi 2, An Bình 1 và Trường THCS Trần Ngọc Quế phục vụ năm học mới 2021-2022 cho phù hợp.

3. Giao Phòng Quản lý đô thị quận phối hợp các đơn vị có liên quan khảo sát, đề xuất cải tạo, nâng cấp đường dân sinh 02 bên cầu Hưng Lợi trong tháng 7/2021.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Huỳnh Trung Trứ tại buổi kiểm tra các công trình xây dựng cơ bản ngày 09/6/2021, Văn phòng

HĐND và UBND quận thông báo đến các thành viên tham dự, các đơn vị có liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bí thư Quận ủy (thay báo cáo);
- Thường trực UBND quận (A);
- UBKT Quận ủy;
- Văn phòng Quận ủy;
- Phòng GD&ĐT, TC-KH, QLĐT, TN&MT quận;
- Ban QLDA&PTQĐ quận;
- Lãnh đạo Văn phòng (A,B);
- Tổ Nghiên cứu;
- Lưu: VT,Hu12.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Quốc Hữu