

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND quận Huỳnh Trung Trứ tại buổi kiểm tra các công trình xây dựng cơ bản ngày 23/3/2021

Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 3 năm 2021, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều Huỳnh Trung Trứ cùng với Lãnh đạo các Phòng, ban chuyên môn, Chủ đầu tư có buổi kiểm tra các công trình xây dựng cơ bản.

Qua khảo sát, kiểm tra thực tế, các đơn vị trao đổi, đề xuất biện pháp xử lý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều Huỳnh Trung Trứ kết luận như sau:

1. Trường Tiểu học Cái Khế 3: Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo quận khảo sát, đề xuất chủ trương thực hiện sửa chữa, cải tạo lại trường trước khai giảng năm học mới bằng nguồn vốn Sự nghiệp giáo dục, với quy mô dự kiến: Ốp lại gạch trang trí và sơn lại tường mặt tiền, sửa chữa tam cấp bị sụp lún và một số hạng mục hư hỏng khác...

2. Dự án Khu tái định cư Ninh Kiều: Yêu cầu Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng; tăng cường vận động tổ chức, cá nhân bàn giao mặt bằng thi công xây dựng cho kịp tiến độ, phấn đấu đến hết năm 2021 có nền bố trí tái định cư cho người dân.

3. Công trình Trường tiểu học An Bình 1: Giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận phối hợp các đơn vị có liên quan khảo sát, đề xuất UBND quận xem xét việc mở rộng khu nhà ăn, khu phòng học trên khu đất sân cỏ theo kiến nghị của Ban giám hiệu nhà trường, đảm bảo phù hợp về nguồn vốn, định mức và suất vốn đầu tư theo quy định. Đồng thời, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động.

4. Công trình Trường THCS Trần Ngọc Quế:

- Giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận đôn đốc, yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng trong tháng 8/2021, đảm bảo chất lượng và phối hợp với các đơn vị có liên quan có phương án bố trí, sắp xếp các phòng học, phục vụ cho năm học mới 2021 – 2022.

- Tiếp tục thực hiện theo kết luận của Chủ tịch UBND quận tại Thông báo số 1657/TB-VPUB ngày 18/11/2020 của Văn phòng HĐND-UBND quận.

5. Công trình Trường Tiểu học Hưng Lợi 2: Yêu cầu Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phân diện tích mở rộng hẻm; kịp thời tham mưu Chủ tịch Hội đồng bồi thường dự án xử lý các vấn đề có liên quan theo thẩm quyền; yêu cầu đơn vị thi công đẩy

nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình, đảm bảo chất lượng và đúng theo kế hoạch đề ra (hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng trong tháng 8/2021).

6. Giao Phòng Quản lý đô thị quận khảo sát, đề xuất sửa chữa nơi làm việc cho Hội Cựu chiến binh quận trong tháng 4/2021.

7. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch quận rà soát, báo cáo đề xuất phương án quản lý, khai thác các cơ sở nhà, đất của quận trong tháng 4/2021.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ninh Huỳnh Trung Trứ tại buổi kiểm tra các công trình xây dựng cơ bản ngày 23/3/2021, Văn phòng HĐND và UBND quận thông báo đến các thành viên tham dự, các đơn vị có liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. UBND quận (A,B,C,D);
- Các thành viên tham dự;
- UBND các phường: Cái Khế, An Bình, Hưng Lợi.
- Ban LĐVP (A,B);
- Tổ Nghiên cứu – Tổ TCD;
- Lưu: VT, PĐuy.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



The stamp is circular with a red border. Inside, it contains the text: "CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM" at the top, "HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN" in the center, and "Q. NINH KIỀU - TP. CẦN GIỜ" at the bottom. A blue ink signature is written across the stamp.

Lê Quốc Hữu