

Số: 1657 /TB-VPUB

Ninh Kiều, ngày 18 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều Huỳnh Trung Trứ tại buổi kiểm tra các công trình xây dựng ngày 11/11/2020

Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 11 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và đại diện Lãnh đạo các Phòng, ban chuyên môn, Chủ đầu tư có buổi kiểm tra các công trình xây dựng cơ bản.

Qua khảo sát, kiểm tra thực tế, các đơn vị trao đổi, đề xuất biện pháp xử lý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều Huỳnh Trung Trứ kết luận như sau:

1. Công trình Công viên rạch Khai Luông, phường Cái Khế: Thuận chủ trương giao Phòng Quản lý đô thị quận tổ chức thực hiện lắp đặt hệ thống cấp điện cho Công viên rạch Khai Luông và cầu Đi bộ để phục vụ tổ chức các ngày lễ, Tết, sự kiện diễn ra tại đây. Đồng thời, phối hợp với Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận rà soát, cắt giảm khối lượng bị trùng với công trình Công viên rạch Khai Luông và có giải pháp xử lý các thiết bị, nguyên vật liệu đã mua nhưng chưa thi công, lắp đặt cho phù hợp, tiết kiệm.

2. Công trình Hẻm T82, phường An Hòa:

- Giao UBND phường An Hòa làm việc với các hộ dân việc nâng cấp hẻm nhánh số 7 theo kết luận cuộc họp UBND quận mở rộng ngày 10/11/2020, báo cáo kết quả thực hiện về UBND quận **trong tháng 11/2020**.

- Thuận chủ trương phát sinh khối lượng thực hiện từ điểm cuối công trình đến nút giao với hẻm nhánh giữa trụ sở Công an quận và Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự Công an quận. Giao Phòng Quản lý đô thị quận lập thủ tục phát sinh theo quy định.

3. Công trình Trạm Trung chuyển rác tại Công viên Thới Nhứt 2: Giao Chủ tịch UBND phường An Khánh yêu cầu hộ dân đang tập kết cây kiếng trên công trình khẩn trương di dời và bàn giao mặt bằng cho Phòng Quản lý đô thị quận triển khai thi công xây dựng công trình.

4. Công trình Trường THCS Trần Ngọc Quế:

- Thống nhất cho di dời cổng chính của trường đến ranh chỉ giới đường đỏ của đường 3 Tháng 2 (như Trường mầm non An Bình); đồng thời, bỏ cổng phụ và cải tạo cổng chính đảm bảo về chiều cao, chiều rộng theo các quy định về phòng cháy chữa cháy và thoát hiểm.

- Giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận làm việc và đề nghị Điện lực di dời trụ điện hiện hữu ra ngoài phạm vi đất của nhà trường. Đồng

thời kiểm tra lại hệ thống cây xanh và kích thước hố trồng cây hiện hữu tại đường dẫn vào trường, để có giải pháp tăng diện tích mặt bằng cho phụ huynh chõ đưa, rước học sinh.

- Giao UBND phường An Bình thông tin việc di dời vị trí cổng trường đến hộ dân giáp ranh được biết, để làm lối đi vào nhà tại vị trí khác (không sử dụng đất nhà trường như hiện tại).

Trên đây là kết luận của của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Huỳnh Trung Trứ tại buổi kiểm tra các công trình xây dựng cơ bản ngày 11/11/2020, Văn phòng HĐND và UBND quận thông báo đến các thành viên tham dự, các đơn vị có liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND quận;
- Thường trực UBND quận (A,B,C,D);
- Các thành viên tham dự;
- UBND các phường Cái Khế, An Hòa, An Bình và An Khánh;
- Ban LĐVP (A,B);
- Tổ Nghiên cứu-Tổ TCD;
- Lưu: VT,ahn.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Quốc Hữu