

Số: 1465/TB-VPUB

Ninh Kiều, ngày 13 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều Nguyễn Thái Bảo tại cuộc họp rà soát tiến độ thực hiện phương án xã hội hóa chợ An Khánh

Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 10 năm 2020, tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều Nguyễn Thái Bảo chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ thực hiện phương án xã hội hóa chợ An Khánh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế và Phòng Tài chính - Kế hoạch.

Sau khi nghe đại diện Phòng Kinh tế báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện xây dựng phương án xã hội hóa chợ An Khánh, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều Nguyễn Thái Bảo kết luận như sau:

1. Việc xây dựng phương án xã hội hóa chợ An Khánh không đạt tiến độ theo yêu cầu. Nguyên nhân do các đơn vị chuyên môn (Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị) chưa gửi ý kiến đóng góp đúng thời hạn cho Phòng Kinh tế; Ủy ban nhân dân phường An Khánh cung cấp danh sách thống kê hộ kinh doanh không đầy đủ nội dung theo yêu cầu (chưa phân loại cụ thể hộ có hợp đồng, không có hợp đồng, thu chi tài chính chợ...).

2. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương và tích cực phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ xã hội hóa chợ An Khánh trong năm 2020 theo chỉ đạo. Đơn vị nào chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện sẽ chịu trách trước Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều Nguyễn Thái Bảo tại cuộc họp rà soát tiến độ thực hiện phương án xã hội hóa chợ An Khánh. Văn phòng HĐND - UBND quận Ninh Kiều thông báo đến các đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bí thư Quận ủy (để b/c);
- TT.Quận ủy (để b/c);
- TT.UBND quận (A,D);
- Phòng TCKH quận;
- Phòng Kinh tế quận;
- Phòng QLĐT quận;
- UBND phường An Khánh;
- BLĐVP (A);
- Tổ Nghiên cứu;
- Lưu: VT, AT.

09/10/20 5:04:34 PM

**KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Quốc Hữu