

Số: 1218 /TB-VPUB

Ninh Kiều, ngày 03 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ông Huỳnh Trung Trứ chủ trì buổi kiểm tra công tác xây dựng cơ bản ngày 19/8/2020

Vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 8 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ông Huỳnh Trung Trứ cùng với lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND quận, Phòng Quản lý đô thị quận, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận có buổi kiểm tra công tác xây dựng cơ bản.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, ý kiến đóng góp, đề xuất của các đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều ông Huỳnh Trung Trứ kết luận như sau:

1. Công trình Hồ bơi trường Tiểu học Kim Đồng: Giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận chỉ đạo nhà thầu thi công dọn dẹp vệ sinh, sửa chữa các hư hỏng (nếu có) và lập hồ sơ, thủ tục quyết toán công trình theo quy định.

2. Công trình nâng cấp, cải tạo đường 3 Tháng 2: Giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương tham mưu mặt đường (phía trái theo hướng từ cầu Đầu Sáu về cầu Cái Răng); chủ động kiểm tra, xử lý, dặm vá lòng đường, mặt cầu Đầu Sáu, đồng thời, thường xuyên thực hiện tưới nước, để hạn chế bụi ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân tại khu vực.

3. Công trình trường Mầm non Cồn Khương: Giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương tập trung thiết bị, nhân lực triển khai thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, để đảm bảo công trình đi vào hoạt động năm học mới.

4. Công trình Công viên cặp rạch Khai Luông (đoạn từ cầu Ninh Kiều đến cầu đi bộ), quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ:

- Giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận khẩn trương tham mưu Phó Chủ tịch UBND quận Mã Khánh Hậu họp Hội đồng dự án để triển khai thi công đoạn cạnh cầu đi bộ đến sân khấu.

- Tiếp tục liên hệ làm việc và tham mưu trình Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố (Hội đồng thẩm định thành phố) sớm xem xét, thông qua giá đất cụ thể và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 2401/UBND-XDĐT ngày 10 tháng 8 năm 2020.

- Giao UBND phường Cái Khế kiểm tra lại hồ sơ pháp lý các hộ dân cạnh cầu Ninh Kiều, trường hợp qua rà soát các hộ dân không có hồ sơ thì triển khai cưỡng chế bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tiếp tục thực hiện.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Huỳnh Trung Trứ tại buổi kiểm tra công tác xây dựng cơ bản ngày 19/8/2020, Văn phòng HĐND và UBND quận thông báo đến các thành viên tham dự, các đơn vị có liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực UBND quận (A,C,D);
- Các thành viên tham dự;
- UBND các phường Cái Khế, An Khánh;
- Ban LĐVP (A, B);
- Tổ Nghiên cứu-Tổ TCD;
- Lưu: VT,ahn.

CHÁNH VĂN PHÒNG



Mã Phụng