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BÁO CÁO 

Công tác xây dựng cơ bản năm 2018 và các nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-HĐND, ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về tổ chức kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. UBND quận Bình Thủy báo cáo kết quả công tác xây dựng cơ bản năm 2018 và các nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 như sau:
PHẦN 1

Công tác xây dựng cơ bản năm 2018
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2018:

1. Kế hoạch vốn được giao:
Đầu năm 2018, thành phố giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư XDCB cho quận là 121,595 tỷ đồng, trong quá trình thực hiện, thành phố đã giao bổ sung kế hoạch vốn cho quận 50,836 tỷ đồng (trong đó: Kế hoạch ứng trước nguồn kết dư ngân sách cấp TP 2017 là 20 tỷ đồng; nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư 30,784 tỷ đồng; nguồn kết dư ngân sách địa phương 0,052 tỷ đồng) và ngân sách quận bổ sung 4 tỷ đồng, nâng tổng kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2018 của quận là 176,431 tỷ đồng.

 2. Kết quả thực hiện: 

                                                                                          ĐVT: Triệu đồng
	Nguồn vốn
	Kế hoạch vốn giao đầu năm 2018
	Kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2018
	Ước khối lượng hoàn thành, giải ngân năm 2018
	Tỷ lệ (%) 

	
	
	
	Khối lượng hoàn thành 
	Giải ngân
	KLHT/KH
	Giải ngân/KH

	Tổng cộng (A+B)
	125.595
	176.431
	164.607
	176.426
	93,30
	99,99

	A. Ngân sách Thành phố (I+II)
	121.595
	172.431
	160.607
	172.426
	93,14
	99,99

	I. Nguồn TP giao trong năm
	121.595
	152.431
	140.607
	152.426
	92,24
	99,99

	1. Vốn cân đối Ngân sách địa phương
	70.586
	70.586
	58.764
	70.583
	83,25
	99,99

	2. Nguồn xổ số kiến thiết năm 2018
	51.009
	51.009
	51.007
	51.007
	99,99
	99,99

	3. Ngân sách TW hỗ trợ đầu tư
	-
	30.784
	30.784
	30.784
	100,00
	100,00

	4. Nguồn kết dư ngân sách địa phương
	-
	52
	52
	52
	100,00
	100,00

	II. Kế hoạch ứng trước từ nguồn vốn Kết dư ngân sách thành phố năm 2017
	-
	20.000
	20.000
	20.000
	100,00
	100,00

	B. Ngân sách quận
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000
	100,00
	100,00


- Năm 2018, UBND quận đã bố trí kế hoạch vốn đầu tư cho 49 công trình (15 công trình chuẩn bị đầu tư; trả nợ hoàn thành 12 công trình; 11 công trình chuyển tiếp và 11 công trình khởi công mới). Khối lượng thực hiện hoàn thành các công trình ước cả năm được 164,607 tỷ đồng, đạt 93,30% kế hoạch, giải ngân là 176,426/176,431 tỷ đồng, đạt 99,99% kế hoạch.
- UBND quận xác định 6 công trình trọng điểm: gồm 4 công trình chuyển tiếp và 2 công trình khởi công mới, kế hoạch vốn bố trí là 49,098 tỷ đồng. Khối lượng thực hiện hoàn thành các công trình ước cả năm được 48,078 tỷ đồng, đạt 97,92% kế hoạch, ước giải ngân 49,097 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch. Hiện có 04 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng như: Trường Tiểu học Trà Nóc 2, Tiểu học Long Hòa 1; Trường Mầm non Thới An Đông 1; Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận, 02 công trình còn lại đang thi công dự kiến hoàn thành vào quí I/2019.
Trong năm 2018, đã khởi công được 11 công trình (9 công trình khởi công mới năm 2018 và 02 công trình chuyển tiếp) và thi công hoàn thành 16 công trình.
(Đính kèm chi tiết bảng báo cáo ước khối lượng thực hiện, giải ngân năm 2018)

3. Tình hình thực hiện các công trình trong kế hoạch vốn năm 2018: 

3.1. Trả nợ khối lượng các công trình xây dựng hoàn thành: Gồm 12 công trình, với tổng số vốn bố trí là 21,304 tỷ đồng, giá trị giải ngân được 21,301 tỷ đồng, đạt 99,98% kế hoạch.
3.2. Các công trình chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018: có 11 công trình với tổng số vốn bố trí là 92,498 tỷ đồng. Ước khối lượng thực hiện hoàn thành các công trình là 81,698 tỷ đồng, đạt 88,32% kế hoạch, giải ngân được 92,497 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Hiện đã hoàn thành 10/11 công trình.
3.3. Công trình khởi công mới trong năm 2018: Kế hoạch có 11 công trình (đã khởi công 9 công trình), với tổng số vốn bố trí là 82,179 tỷ đồng, ước khối lượng thực hiện hoàn thành các công trình là 61,158 tỷ đồng, đạt 74,42% kế hoạch, giải ngân được 62,177 tỷ đồng, đạt 75,66% kế hoạch.
3.4. Các công trình chuẩn bị đầu tư 2018: Đã phê duyệt 13/15 công trình, với tổng số vốn bố trí là 0,45 tỷ đồng, còn lại 02 công trình tạm ngưng thực hiện, chuyển sang năm sau, ước giải ngân 100% kế hoạch vốn. 
3.5. Công trình thi công hoàn thành trong năm 2018: Có 16 công trình với tổng số vốn bố trí là 63,602 tỷ đồng. Ước khối lượng thực hiện hoàn thành các công trình là 63,601 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, giải ngân 63,601 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

3.6. Công tác thực hiện BTTH - GPMB các công trình trong kế hoạch vốn năm 2018: gồm 5 công trình. 

ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Tên công trình
	Số hộ bị ảnh hưởng
	Kinh phí bồi thường theo QĐ
	Nhu cầu nền TĐC
	Tổng số hộ đã nhận bồi thường
	Lũy kế kinh phí đã nhận
	Ghi chú

	1
	Công trình tuyến kè từ UBND phường Thới An Đông đến Trường Mầm non Thới An Đông
	06
	786
	01
	06
	786
	

	2
	BCHQS phường Long Hòa
	02
	790
	01
	02
	790
	

	3
	BTTH-GPMB; CSHT Khu hành chính và Trung tâm TDTT quận
	62
	42.722
	45
	56
	40.232
	

	4
	Nâng cấp, mở rộng đường Huỳnh Phan Hộ
	161
	17.511
	25
	41
	12.320
	

	5
	Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thông
	200
	6.131
	
	25
	3.719
	

	
	Tổng cộng:
	431
	67.869
	72
	130
	57.847
	


UBND quận tập trung chỉ đạo thực hiện BTTH-GPMB các công trình để sớm bàn giao mặt bằng thi công các công trình trọng điểm. Kết quả đã cơ bản hoàn chỉnh hồ sơ phê duyệt kinh phí và thực hiện chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng công trình Khu hành chính và Trung tâm TDTT quận (hiện còn lại 01 hộ ông Phan Kim Sơn đang hoàn chỉnh hồ sơ để thực hiện cưỡng chế kiểm đếm theo quy định), đã bàn giao mặt bằng công trình BCHQS phường Long Hòa, đang tiến lập hồ sơ trình phê duyệt phương án chi tiết bồi hoàn và tổ chức chi trả kinh phí bồi thường của công trình đường Nguyễn Thông và Huỳnh Phan Hộ. Ngoài ra tiếp tục phối hợp với các chủ đầu tư dự án của thành phố, các nhà đầu tư tiến hành BTTH-GPMB các công trình trên địa bàn như: đường Vành Đai Sân Bay Cần Thơ kết nối đường Lê Hồng Phong đến Quốc lộ 91B (giai đoạn 1), đường nối CMT8 đến đường Tỉnh 918, đường Tỉnh 922, Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt, Khu đô thị tái định cư Cửu Long và các công trình, dự án nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Cầu và đường dẫn cầu nối từ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đến Khu đô thị tái định cư Cửu Long, ....
4. Tình hình quyết toán các công trình hoàn thành
Trong năm 2018, số dự án đã được UBND quận phê duyệt quyết toán hoàn thành là 12 công trình
, với tổng giá trị quyết toán là 51,793 tỷ đồng, đã tiết kiệm so với giá trị đề nghị quyết toán là 0,207 tỷ đồng; 07 công trình hoàn thành đang lập hồ sơ quyết toán
. Thời gian nộp thẩm tra quyết toán các công trình hoàn thành cơ bản được thực hiện theo đúng quy định.

* Các công trình thuộc Sở Tài chính thẩm tra quyết toán: UBND quận đã được thành phố phê duyệt quyết toán hoàn thành 02 công trình: Trung tâm y tế quận Bình Thủy, Khu dân cư Trà Nóc (quyết toán bổ sung phần GPMB).

5. Công tác xã hội hóa đầu tư và khai thác quỹ đất công: 

5.1. Công tác vận động xã hội hóa đầu tư:

Trong năm 2018, tổng nguồn vận động xã hội hóa để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông là 122,549 tỷ đồng/120 tỷ đồng, đạt 102,12% kế hoạch. 

5.2 Kết quả quản lý, khai thác quỹ đất công:

Trong năm 2018, UBND quận đã ban hành Quyết định giao đất có thu tiền cho 14 hộ với diện tích 1.782m2 với số tiền 3,614 tỷ đồng, đã thu nộp ngân sách được 2,310 tỷ đồng. Hiện thành phố đã thống nhất chủ trương về phương án quản lý, khai thác đối với 29 thửa đất công trên địa bàn phường Long Tuyền.

6. Quy hoạch và quản lý quy hoạch: 


Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được duy trì thực hiện tốt, hiện trên địa bàn quận có 21 đồ án quy hoạch được phê duyệt (Trong đó, có 05 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 và 16 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500)
; phối hợp Sở Xây dựng đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phân khu 1/5000 quận Bình Thủy, đồng thời phối hợp Sở, ngành thành phố tiếp tục kêu gọi đầu tư đối với quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 hai bên đường Võ Văn Kiệt. Hoàn thành và công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018, đồng thời triển khai lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2019.
 (Đính kèm chi tiết danh mục các dự án quy hoạch)
7. Tình hình thực hiện đầu tư các công trình trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020: 
UBND quận đã ban hành Quyết định giao Kế hoạch và tổ chức thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; cụ thể điều chỉnh, bổ sung:

- Không thực hiện 01 công trình: Trường MN Bùi Hữu Nghĩa (GĐ2) do không đủ diện tích xây dựng nâng chuẩn mức độ 2.

- Bổ sung mới 15 công trình: 02 công trình giáo dục; 01 công trình y tế; 02 công trình nâng cấp trụ sở; 10 công trình giao thông (đính kèm danh mục công trình).

- Điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Trường Mầm non Long Hòa 2.

8. Tình hình thực hiện các công trình nằm ngoài kế hoạch vốn năm 2018:
8.1. Công trình thực hiện vận động nguồn vốn xã hội hóa:

- Chợ Sang Trắng: Đã hoàn thành hạng mục nhà lồng 1, đang thi công hạng mục nhà lồng 2, hiện nay Công ty đang xây dựng phương án bố trí kinh doanh. 

- Công trình Khu đặc ủy An Nam Cộng sản Đảng Hậu Giang; Mở rộng, nâng cấp Đình Thần Thới An Đông (các hạng mục còn lại): đã hoàn chỉnh thủ tục nhưng chưa vận động được nhà đầu tư để thực hiện. 

8.2. Các công trình do Ban QLDA ODA thành phố làm Chủ đầu tư:

Trong năm 2018, tổng số công trình đường, hẻm do Ban QLDA ODA TP làm chủ đầu tư dự án đang triển khai thực hiện trên địa bàn quận, gồm 3 giai đoạn với 17 công trình, cụ thể:

- Hoàn thành đưa vào sử dụng 03 công trình hẻm và 01 khu tái định cư tại phường Long Tuyền.

- 02 công trình đang thi công: Hẻm 115 đường CMT8 và  công trình đường nối hẻm 91 đường CMT8 -  đường tỉnh 918.

- 02 công trình hẻm tạm ngưng thực hiện do vướng thủ tục thanh toán giữa nhà thầu chính và phụ:

+ Hẻm 1 và 2 đường Bùi Hữu Nghĩa

- 03 công trình có trong kế hoạch nhưng chưa triển khai thực hiện, gồm:

+ Hẻm 6 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Bình Thủy

+ Nạo vét rạch Bà Bộ, phường An Thới và Long Hòa và Kè rạch Phó Thọ- Mương Khai, phường Long Tuyền (triển khai giai đoạn 2 của dự án).

- 06 công trình hẻm không được bổ sung từ nguồn vốn kết dư của dự án:
+ Tuyến Hẻm 249 Trần Quang Diệu; đường Phạm Hữu Lầu, phường An Thới.

+ Nâng cấp đoạn nối Hẻm 12 đường Nguyễn Truyền Thanh đến Hẻm 14 đường Lê Hồng Phong.

+ Hẻm 54,18 đường Hồ Trung Thành và Hẻm 48 đường Huỳnh Phan Hộ.
(Đính kèm chi tiết danh mục công trình).


II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2018

1. Mặt được 

- Được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp Sở, ngành thành phố, sự chỉ đạo sâu sát của Thường trực Quận ủy. Thường trực UBND quận tổ chức kiểm tra các công trình, kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh giúp chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện, góp phần đẩy nhanh tiến độ và đạt chất lượng theo yêu cầu. 

- Công tác giải ngân đạt theo yêu cầu chỉ đạo. Sự phối hợp giữa các Sở, ngành, chủ đầu tư, Ban QLDA, Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất quận, các ngành, UBND các phường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ từng bước được nâng lên.

- Các đơn vị, chủ đầu tư chấp hành thực hiện tốt các quy định trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, lựa chọn các đơn vị tư vấn, thi công cơ bản đủ năng lực đáp ứng việc thực hiện các công trình đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Đã khởi công mới được 11 công trình, hoàn thành 16 công trình.
- Công tác vận động xã hội hóa được các ngành, UBND các phường quan tâm thực hiện, từng bước tạo điều kiện hoàn chỉnh các tuyến hẻm, đường giao thông trên địa bàn. 

- Công tác lập hồ sơ quyết toán, thẩm tra quyết toán các công trình cơ bản hoàn thành đảm bảo thời gian quy định. 

2. Hạn chế, khó khăn

- Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ công trình tuy được quan tâm nhưng chưa thường xuyên.

- Tiến độ một số công trình khởi công mới và thực hiện BTTH-GPMB còn chậm mặc dù được quan tâm, tập trung chỉ đạo: BTTH-GPMB, cơ sở hạ tầng Khu hành chính và Trung tâm TDTT quận; Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thông, đường Huỳnh Phan Hộ; BCH Quân sự phường Long Hòa. 

- Tiến độ thực hiện một số công trình thuộc dự án nâng cấp đô thị còn chậm, kéo dài.

- Công tác kêu gọi, vận động xã hội hóa đầu tư các công trình tuy quan tâm nhưng chưa có nhà đầu tư tham gia; tiến độ vận động xã hội hóa xây dựng kết cấu hạ tầng chưa đạt yêu cầu chỉ đạo.

- Công tác khai thác quỹ đất công chưa đạt hiệu quả theo yêu cầu, nhất là công tác khai thác đấu giá quyền sử dụng đất.

- Công tác lập hồ sơ quyết toán một số công trình còn chậm so với thời gian quy định (công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường rạch Ông Kinh- 91B, phường Long Tuyền, Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Trường Tiểu học Long Hòa 2- Võ Văn Kiệt, phường Long Hòa).
- Tiến độ triển khai các dự án quy hoạch của các nhà đầu tư còn chậm, kéo dài; khu tái định cư trên địa bàn quận ít, chưa đáp ứng nhu cầu bố trí tái định cư cho hộ dân bị giải tỏa bởi các công trình.

PHẦN 2

Các nhiệm vụ, giải pháp năm 2019
I. QUAN ĐIỂM, NGUYÊN TẮC BỐ TRÍ VỐN ĐẦU TƯ: 

- Ưu tiên bố trí vốn thanh toán dứt điểm nợ giá trị khối lượng hoàn thành, các công trình đã phê duyệt quyết toán, hoàn thành năm 2018 nhưng chưa bố trí đủ vốn.

- Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt (ưu tiên các công trình hoàn thành trong năm 2019).

- Các dự án khởi công mới thật sự cần thiết, đáp ứng đủ các điều kiện:

+ Xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để triển khai thực hiện.

+ Có quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công (trước ngày 31/10/2018)
- Không bố trí vốn kế hoạch đầu tư công cho các dự án không thực hiện
trình tự lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư theo quy
định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Bố trí vốn đúng mục tiêu, tính chất, cơ cấu các nguồn vốn.

- Xem xét không giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án khởi công mới đối với đơn vị vi phạm thời gian quyết toán hơn 03 dự án.

  - Việc bố trí vốn phải đảm bảo dự án nhóm C hoàn thành trong 3 năm; nhóm B hoàn thành trong 5 năm.

II. DỰ KIẾN CÁC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ:

* Dự kiến đầu năm 2019, thành phố phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn cho quận là 101,890 tỷ đồng, bao gồm:

+ Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: 48,523 tỷ đồng. 

+ Nguồn tiền sử dụng đất: 7,567 tỷ đồng. 

+ Nguồn Xổ số kiến thiết: 45,8 tỷ đồng.

* Dự kiến phân bổ các nguồn vốn như sau:

- Nguồn cân đối ngân sách địa phương: Bố trí nguồn vốn đầu tư cho giáo dục-đào tạo, dạy nghề theo quy định. Vốn còn lại ưu tiên bố trí trả nợ dứt điểm giá trị khối lượng hoàn thành, công trình chuyển tiếp, còn dư mới bố trí công trình bức xúc khởi công mới và dự kiến hoàn thành trong năm 2019.

-  Nguồn Xổ số kiến thiết: Bố trí nguồn vốn cho công trình giáo dục, dạy nghề, y tế, công trình ứng phó với biến đổi khí hậu và các công trình quan trọng khác thuộc đối tượng đầu tư của ngân sách địa phương.

III. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2019:

1. Về lập thủ tục các công trình chuẩn bị đầu tư:

Tập trung hoàn thành hồ sơ, thủ tục các công trình chuẩn bị đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước tháng 10/2019, tránh tình trạng dồn hồ sơ thẩm định và phê duyệt vào cuối tháng 10/2019. 

Các chủ đầu tư tăng cường tính chủ động, trách nhiệm trong việc lập, thẩm định các dự án đầu tư, hạn chế thấp nhất những phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Lựa chọn đơn vị tư vấn đảm bảo điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư của các công trình theo thời gian yêu cầu.

2. Về công tác giải phóng mặt bằng:

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất các dự án trên địa bàn. Tăng cường công tác khảo sát, lập kinh phí bồi thường, hạn chế phát sinh trong quá trình thực hiện. Tập trung, đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng dứt điểm công trình: Bồi thường, giải phóng mặt bằng; CSHT Khu hành chính và Trung tâm TDTT quận; nâng cấp, mở rộng đường Huỳnh Phan Hộ và đường Nguyễn Thông đảm bảo mặt bằng để triển khai thi công các công trình. Ngoài ra, tiếp tục phối hợp với các chủ đầu tư dự án của thành phố tiến hành bồi thường và giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn: Đường nối CMT8-đường tỉnh 918, Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt, các công trình, dự án thuộc dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL... 

3. Công tác quản lý, điều hành đầu tư xây dựng cơ bản: 

3.1. Công tác giải ngân kế hoạch vốn: Thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình để kịp thời điều chỉnh, bổ sung vốn cho các công trình có khối lượng hoặc điều chuyển vốn công trình triển khai chậm, không có khả năng thực hiện, giải ngân trong năm để đảm bảo giải ngân đạt trên 95% kế hoạch vốn. Tranh thủ các sở ngành, thành phố bổ sung vốn cho các công trình xây dựng hoàn thành trong năm, công trình đang thi công có khối lượng nhưng thiếu vốn.

3.2. Về công tác giám sát tiến độ thực hiện công trình: Thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đảm bảo chất lượng và tiến độ theo kế hoạch, đồng thời thực hiện nghiêm chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo Nghị định 84/2015/NĐ-CP và Thông tư 13/2016/TT-BKHĐT; báo cáo Quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo Thông tư 85/2010/TT-BTC của các công trình gửi Sở Kế hoạch - Đầu tư TP Cần Thơ, Sở Tài chính đúng thời gian quy định. 

UBND các phường tăng cường thực hiện công tác giám sát cộng đồng đối với các công trình do Trung ương, thành phố, quận đầu tư trên địa bàn, kịp thời phản ảnh những khó khăn vướng mắc đến các ngành chức năng để có phương án giải quyết khắc phục để công trình hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

3.3. Công tác thanh, quyết toán: Các chủ đầu tư tập trung lập hoàn thành hồ sơ thanh quyết toán dứt điểm các công trình đã thi công hoàn thành theo đúng thời gian quy định hiện hành. Chủ đầu tư chậm, vi phạm thời gian quyết toán công trình hoàn thành chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân quận theo quy định.
3.4. Các nhiệm vụ cụ thể:

- Các Phòng, ban và các chủ đầu tư tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu; các Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư công; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 06/3/2017 của UBND thành phố Cần Thơ và các văn bản liên quan. Tăng cường quản lý, sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ để nâng cao hiệu quả đầu tư, tránh nợ đọng XDCB; tăng cường công tác giám sát, kịp thời phát hiện và tham mưu, đề xuất UBND quận giải quyết các trường hợp phát sinh, xử lý khó khăn trong quá trình thực hiện; lập kế hoạch triển khai tiến độ thực hiện cụ thể từng công trình để giám sát thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra và giải ngân hết nguồn vốn đã được bố trí theo kế hoạch. Tăng cường trách nhiệm trong việc lập, thẩm định các dự án đầu tư, công tác GPMB, lựa chọn nhà thầu thi công nhằm hạn chế thấp nhất những phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án. 

- Tiếp tục thực hiện đấu thầu các công trình qua mạng đảm bảo theo quy định của Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.
- Tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư có hiệu quả, đảm bảo chất lượng đối với các công trình theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 của quận, trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nạo vét kênh rạch theo Đề án phát triển 03 phường đã được quận phê duyệt. Sớm xác định, thống nhất vị trí đầu tư 02 khu tái định cư trên địa bàn quận.
- Các chủ đầu tư thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm toán, tổ
chức khắc phục ngay những tồn tại, sai sót, góp phần sử dụng vốn đầu tư công hiệu quả.

- Tăng cường sự phối hợp các sở, ngành thành phố và các phòng, ban, ngành có liên quan để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để hoàn thành đưa vào sử dụng theo đúng kế hoạch. 

- Tiếp tục rà soát các đồ án quy hoạch không còn phù hợp trên địa bàn quận để kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh. Đồng thời rà soát các dự án do nhà đầu tư triển khai chậm tiến độ hoặc không đủ năng lực đầu tư để kiến nghị thành phố xem xét thu hồi nhằm giảm thiểu những thiệt hại cho người dân trong vùng dự án. Công bố, thực hiện có hiệu quả điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của quận đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2019.

- Tiếp tục rà soát, lập hồ sơ quản lý các thửa đất công trên địa bàn quận và phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý để Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất quận tham mưu UBND quận tiếp tục tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để tạo thêm nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình.

- Tiếp tục đẩy mạnh vận động xã hội hóa đầu tư và tranh thủ nguồn vốn dự án nâng cấp đô thị để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận. Tiếp tục phối hợp Sở, ngành thành phố kêu gọi đầu tư công trình: các chợ, các dự án quy hoạch hai bên đường Võ Văn Kiệt... 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn. Thường xuyên đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị, thực hiện có hiệu quả các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp.

UBND quận Bình Thủy báo cáo kết quả công tác đầu tư xây dựng năm 2018 và các nhiệm vụ, giải pháp năm 2019, trình HĐND quận xem xét, quyết nghị./.
(Báo cáo này thay thế Báo cáo số 240/BC-UBND, ngày 20 tháng 11 năm 2018 của UBND quận Bình Thủy)

Nơi nhận :
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- TT. HĐND TPCT (để báo cáo);
CHỦ TỊCH
- TT. UBND TPCT (để báo cáo);

- Sở KHĐT TPCT;

- TT. Quận ủy;

- TT. HĐND quận;

- TT. UBND quận;

- Đại biểu HĐND quận;
- Thủ trưởng các Phòng, ban, ngành quận;

- UBND 8 phường;

- Lưu: VT. 
Lê Tâm Niệm
� Nâng cấp, sửa chữa Đài Truyền thanh các phường thuộc quận; Nâng cấp tuyến Miễu Trắng-Quốc lộ 91B, phường Thới An Đông; Cải tạo, sửa chữa Trung tâm SHTTN quận; BCHQS quận Bình Thủy (hạng mục bồi hoàn); Nhà văn hóa phường Long Hòa; Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở các ban ngành, phường thuộc Q. Bình Thủy năm 2018; Tuyến kè từ UBND phường Thới An Đông-Trường Mầm non Thới An Đông, Trạm y tế phường Long Hòa; Nạo vét, gia cố đê bao ở khu vực Thới Hưng và Thới Long, phường TAĐ; Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Trường Tiểu học Long Hòa 2- Võ Văn Kiệt, phường Long Hòa; Nâng cấp, mở rộng tuyến đường rạch Ông Kinh- 91B, phường Long Tuyền; đường vào trường Tiểu học Long Hòa 1.


� Nâng cấp, sửa chữa các điểm trường hè năm 2018; Trường Mầm non Thới An Đông 1; Trường tiểu học Trà Nóc 2; Trường Tiểu học Long Hòa 1; Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận; Nạo vét, gia cố đê bao ở khu vực Bình Yên B; Gia cố bờ kè trên sông Bình Thủy đoạn từ nhà nuôi dưỡng người già đến hết ranh KV1.


� Trong năm 2018, thành phố đã bãi bỏ Quy hoạch chi tiết 1/500 của 02 dự án: QH chi tiết tỷ lệ 1/500 Trường Trung cấp nghề Cần Thơ; QH chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch nghĩ dưỡng sinh thái tại Cồn Khương. Thu hồi chủ trương vị trí, quy mô khu đất xây dựng Trường cao đẳng nghề Cần Thơ (cơ sở 2); Bổ sung 01 QH chi tiết tỷ lệ 1/500 Tổ hợp Trường Đại học FPT tại Cần Thơ và công viên phần mềm FPT.
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