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BÁO CÁO 

Công tác xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm

và các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-HĐND, ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về tổ chức kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. UBND quận Bình Thủy báo cáo kết quả công tác xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018 như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG CƠ BẢN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018:

1. Kế hoạch vốn được giao:
Đầu năm 2018, thành phố giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư XDCB cho quận là 121,595 tỷ đồng, trong quá trình thực hiện, thành phố đã giao bổ sung kế hoạch vốn cho quận 70,836 tỷ đồng (trong đó: Kế hoạch ứng trước XSKT 2018 là 40 tỷ đồng; nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư 30,784 tỷ đồng; nguồn kết dư ngân sách địa phương 0,052 tỷ đồng) và ngân sách quận bổ sung 4 tỷ đồng, nâng tổng kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2018 của quận là 196,431 tỷ đồng.

2. Kết quả thực hiện: 

                                                                                          ĐVT: Triệu đồng
	Nguồn vốn
	Kế hoạch vốn giao đầu năm 2018
	Kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2018
	Khối lượng hoàn thành, giải ngân 6T/2018
	Tỷ lệ (%) 

	
	
	
	Khối lượng hoàn thành 
	Giải ngân
	KLHT/KH
	Giải ngân/KH

	Tổng cộng (A+B)
	125.595
	196.431
	83.593
	100.677
	42,56
	51,25

	A. Ngân sách Thành phố (I+II)
	121.595
	192.431
	82.182
	98.665
	42,71
	51,27

	I. Nguồn TP giao trong năm
	121.595
	152.431
	82.182
	98.665
	53,91
	64,73

	1. Vốn cân đối Ngân sách địa phương
	70.586
	70.586
	45.688
	54.203
	64,73
	76,79

	2. Nguồn xổ số kiến thiết năm 2018
	51.009
	51.009
	35.340
	43.308
	69,28
	84,90

	3. Ngân sách TW hỗ trợ đầu tư
	-
	30.784
	1.102
	1.102
	3,58
	3,58

	4. Nguồn kết dư ngân sách địa phương
	-
	52
	52
	52
	100,00
	100,00

	II. Kế hoạch ứng trước từ nguồn vốn Xổ số kiến thiết năm 2018
	-
	40.000
	-
	-
	-
	-

	B. Ngân sách quận
	4.000
	4.000
	1.411
	2.012
	35,28
	50,31


- Năm 2018, UBND quận đã bố trí kế hoạch vốn đầu tư cho 45 công trình (11 công trình chuẩn bị đầu tư; trả nợ hoàn thành 12 công trình; 11 công trình chuyển tiếp và 11 công trình khởi công mới). 6 tháng đầu năm 2018, khối lượng thực hiện hoàn thành các công trình được 83,593/196,431 tỷ đồng, đạt 42,56% kế hoạch, giải ngân là 100,677/196,431 tỷ đồng, đạt 51,25% kế hoạch.
- UBND quận xác định 6 công trình trọng điểm: gồm 4 công trình chuyển tiếp và 2 công trình khởi công mới, kế hoạch vốn bố trí là 49,098 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2018, khối lượng thực hiện hoàn thành là 28,247 tỷ đồng, đạt 57,53% kế hoạch, giải ngân 38,547 tỷ đồng, đạt 78,51% kế hoạch. Hiện các công trình đang thi công theo đúng tiến độ đề ra. 

- 6 tháng đầu năm đã khởi công được 10 công trình (09 công trình khởi công mới năm 2018 và 01 công trình chuyển tiếp) và thi công hoàn thành 9 công trình.
 (Kèm chi tiết bảng khối lượng hoàn thành, giải ngân 6 tháng đầu năm 2018)
3. Tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm các công trình trong kế hoạch vốn năm 2018: 

3.1. Trả nợ khối lượng các công trình xây dựng hoàn thành: Gồm 12 công trình, với tổng số vốn bố trí là 21,304 tỷ đồng, giá trị giải ngân được 20,792 tỷ đồng, đạt 97,6% kế hoạch.
3.2. Các công trình chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018: có 11 công trình với tổng số vốn bố trí là 92,618 tỷ đồng. Khối lượng thực hiện hoàn thành các công trình là 61,322 tỷ đồng, đạt 66,21% kế hoạch, giải ngân được 70,043 tỷ đồng, đạt 75,63% kế hoạch. Hiện đã hoàn thành 05 công trình.
3.3. Công trình khởi công mới trong năm 2018: Kế hoạch có 11 công trình (đã khởi công 9 công trình), với tổng số vốn bố trí là 82,179 tỷ đồng, khối lượng thực hiện hoàn thành các công trình là 2,312 tỷ đồng, đạt 2,81% kế hoạch, giải ngân được 9,841 tỷ đồng, đạt 11,98% kế hoạch.
3.4. Các công trình chuẩn bị đầu tư 2018: có 11 công trình, với tổng số vốn bố trí là 0,33 tỷ đồng, hiện đơn vị tư vấn đang lập, hoàn chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật các công trình. 
3.5. Công trình thi công hoàn thành trong 6 tháng năm 2018: Có 9 công trình với tổng số vốn bố trí là 29,469 tỷ đồng. Khối lượng thực hiện hoàn thành các công trình là 23,288 tỷ đồng, đạt 79,02% kế hoạch, giải ngân 25,645 tỷ đồng, đạt 87,02% kế hoạch.

3.6. Công tác thực hiện BTTH - GPMB các công trình trong kế hoạch vốn năm 2018: gồm 5 công trình. 

ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Tên công trình
	Số hộ bị ảnh hưởng
	Kinh phí bồi thường theo QĐ
	Nhu cầu nền TĐC
	Tổng số hộ đã nhận bồi thường
	Lũy kế kinh phí đã nhận
	Ghi chú

	1
	Công trình tuyến kè từ UBND phường Thới An Đông đến Trường Mầm non Thới An Đông
	06
	786
	01
	06
	780
	

	2
	BCHQS phường Long Hòa
	02
	785
	1
	2
	780
	

	3
	BTTH-GPMB; CSHT Khu hành chính và Trung tâm TDTT quận
	61
	42.417
	48
	56
	39.932
	

	4
	Nâng cấp, mở rộng đường Huỳnh Phan Hộ
	160
	
	
	
	
	Đã có quyết định phê duyệt giá đất cụ thể

	5
	Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thông
	99
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	328
	43.988
	50
	64
	41.492
	


UBND quận tập trung chỉ đạo thực hiện BTTH-GPMB các công trình để sớm bàn giao mặt bằng thi công: BTTH-GPMB, CSHT Khu hành chính và Trung tâm TDTT quận; BCH Quân sự phường Long Hòa; Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thông và  Huỳnh Phan Hộ. Kết quả đã cơ bản hoàn chỉnh hồ sơ phê duyệt kinh phí và thực hiện chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng công trình Khu hành chính và Trung tâm TDTT quận (hiện còn lại 01 hộ ông Phan Kim Sơn đã ban hành Quyết định kiểm đếm bắt buộc nhưng hộ dân chưa chấp hành, đang hoàn chỉnh hồ sơ để thực hiện cưỡng chế kiểm đếm theo quy định), đã bàn giao mặt bằng công trình BCHQS phường Long Hòa, đang tiến hành đo đạc kiểm kê để lập hồ sơ bồi thường công trình đường Nguyễn Thông và Huỳnh Phan Hộ. Ngoài ra tiếp tục phối hợp với các chủ đầu tư dự án của thành phố, các nhà đầu tư tiến hành BTTH-GPMB các công trình trên địa bàn như: đường Vành Đai Sân Bay Cần Thơ kết nối đường Lê Hồng Phong đến Quốc lộ 91B (giai đoạn 1), đường nối Cách mạng Tháng tám đến đường tỉnh 918, đường tỉnh 922, Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt, Khu đô thị tái định cư Cửu Long và các công trình, dự án nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Cầu và đường dẫn cầu nối từ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đến Khu đô thị tái định cư Cửu Long…
4. Công tác xã hội hóa đầu tư và khai thác quỹ đất công: 

4.1. Công tác vận động xã hội hóa đầu tư:

6 tháng đầu năm 2018, tổng nguồn vận động xã hội hóa để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông là 50,957 tỷ đồng/120 tỷ đồng, đạt 42,46% kế hoạch. 

4.2 Kết quả quản lý, khai thác quỹ đất công:

6 tháng đầu năm, UBND quận đã ban hành Quyết định giao đất có thu tiền cho 05 hộ với diện tích 1.287m2 với số tiền 2,663 tỷ đồng, đã thu nộp ngân sách được 2,310 tỷ đồng. Hiện thành phố đã thống nhất chủ trương về phương án quản lý, khai thác đối với 29 thửa đất công trên địa bàn phường Long Tuyền.

5. Quy hoạch và quản lý quy hoạch: 


Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được duy trì thực hiện tốt, hiện trên địa bàn quận có 22 đồ án quy hoạch được phê duyệt (Trong đó, có 05 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 và 17 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500); 6 tháng đầu năm, đã phối hợp Sở Xây dựng đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phân khu 1/5000 quận Bình Thủy, đồng thời phối hợp Sở, ngành thành phố tiếp tục kêu gọi đầu tư đối với quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 hai bên đường Võ Văn Kiệt. Triển khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 theo quy định. Lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.
 (Đính kèm chi tiết danh mục các dự án quy hoạch)
6. Tình hình thực hiện đầu tư các công trình trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020: 

Rà soát điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020: cụ thể

- Không thực hiện 01 công trình: Trường Mầm non Bùi Hữu Nghĩa (GĐ2) do không đủ diện tích xây dựng nâng chuẩn mức độ 2.

- Tổng hợp nhu cầu bổ sung mới 15 công trình: 02 công trình giáo dục; 01 công trình y tế; 02 công trình nâng cấp trụ sở; 10 công trình giao thông.

- Điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Trường Mầm non Long Hòa 2.
7. Tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm các công trình nằm ngoài kế hoạch vốn năm 2018:
7.1. Công trình thực hiện vận động nguồn vốn xã hội hóa:

- Chợ Sang Trắng: Đang thi công giai đoạn 1, khối lượng đạt khoảng 95%. 

- Công trình Khu đặc ủy An Nam Cộng sản Đảng Hậu Giang; Mở rộng, nâng cấp Đình Thần Thới An Đông (các hạng mục còn lại): đã hoàn chỉnh thủ tục nhưng chưa vận động được nhà đầu tư để thực hiện. 

7.2. Các công trình do Ban QLDA ODA thành phố làm Chủ đầu tư:

6 tháng đầu năm 2018, tổng số công trình đường, hẻm do Ban QLDA ODA TP làm chủ đầu tư dự án đang triển khai thực hiện trên địa bàn quận, gồm 3 giai đoạn với 17 công trình, cụ thể:

- Hoàn thành đưa vào sử dụng 03 công trình hẻm và 01 khu tái định cư tại phường Long Tuyền. 

- Đang thi công: 03 công trình gồm: 3 hẻm (hiện 01 hẻm 115, đang tạm dừng thi công chờ ý kiến chỉ đạo của thành phố). 
- 03 công trình tạm ngưng thi công (LIA 33) do Ban Quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ chưa hoàn thành thủ tục giao thầu cho đơn vị thi công.
- 01 công trình hoàn thành GPMB: Hẻm 6 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Bình Thủy.

- 01 công trình đang thực hiện BTTH-GPMB: Đường nối hẻm 91 đường CMT8 -  đường tỉnh 918. 

- 05 công trình có trong kế hoạch nhưng chưa triển khai thực hiện, gồm:
+ Tuyến Hẻm 249 Trần Quang Diệu và đường Phạm Hữu Lầu, phường An Thới.

+ Nâng cấp đoạn nối Hẻm 12 đường Nguyễn Truyền Thanh đến Hẻm 14 đường Lê Hồng Phong.

+ Nạo vét rạch Bà Bộ, phường An Thới và Long Hòa và Kè rạch Phó Thọ- Mương Khai, phường Long Tuyền (triển khai giai đoạn 2 của dự án).
(Đính kèm chi tiết danh mục công trình).


II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ


1. Mặt được 

- Được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp Sở, ngành thành phố, sự chỉ đạo sâu sát của Thường trực Quận ủy. Thường trực UBND quận tổ chức kiểm tra các công trình, kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh giúp chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện, góp phần đẩy nhanh tiến độ và đạt chất lượng theo yêu cầu. 

- Sự phối hợp giữa các Sở, ngành, chủ đầu tư, Ban QLDA, Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất quận, các ngành, UBND các phường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ từng bước được nâng lên.

- Các đơn vị, chủ đầu tư chấp hành thực hiện tốt các quy định trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, lựa chọn các đơn vị tư vấn, thi công cơ bản đủ năng lực đáp ứng việc thực hiện các công trình đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

- Giải ngân các công trình đạt khá; khởi công mới được 10 công trình, hoàn thành 9 công trình.
- Công tác vận động xã hội hóa được các ngành, UBND các phường quan tâm thực hiện, từng bước tạo điều kiện hoàn chỉnh các tuyến hẻm, đường giao thông trên địa bàn. 

- Công tác lập hồ sơ quyết toán, thẩm tra quyết toán các công trình hoàn thành đảm bảo thời gian quy định. 

2. Hạn chế, khó khăn

- Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ công trình tuy được quan tâm nhưng chưa thường xuyên.

- Giải ngân tuy đạt khá nhưng chưa đạt theo yêu cầu chỉ đạo. Tiến độ một số công trình khởi công mới và thực hiện BTTH-GPMB còn chậm mặc dù được quan tâm, tập trung chỉ đạo: BTTH-GPMB, cơ sở hạ tầng Khu hành chính và Trung tâm TDTT quận; BCH Quân sự phường Long Hòa, đường vào Trường Tiểu học Long Hòa 1. 

- Tiến độ thực hiện một số công trình thuộc dự án nâng cấp đô thị còn chậm.

- Công tác kêu gọi, vận động xã hội hóa đầu tư các công trình tuy có nhiều cố gắng nhưng chưa có nhà đầu tư tham gia: Khu Đặc ủy An Nam Cộng sản Đảng Hậu Giang (cơ sở 2); Nâng cấp, mở rộng Đình Thần Thới An Đông (các hạng mục còn lại), mở rộng, nâng cấp các chợ trên địa bàn; tiến độ vận động xã hội hóa xây dựng kết cấu hạ tầng của một số đơn vị chưa đạt yêu cầu theo chỉ đạo.

- Công tác khai thác quỹ đất công chưa đạt hiệu quả theo yêu cầu, nhất là công tác khai thác đấu giá quyền sử dụng đất.

- Công tác quản lý quy hoạch xây dựng ở đô thị còn xảy ra tình trạng xây dựng các khu dân cư tự phát, chuyển mục đích chưa đúng quy định. Tiến độ triển khai các dự án quy hoạch của các nhà đầu tư còn chậm, kéo dài; khu tái định cư trên địa bàn quận ít, chưa đáp ứng nhu cầu bố trí tái định cư cho hộ dân bị giải tỏa bởi các công trình.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018:

1. Về lập các thủ tục công trình chuẩn bị đầu tư:

- Tập trung hoàn thành hồ sơ, thủ tục các công trình chuẩn bị đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 31/10/2018 theo danh mục kế hoạch năm 2018 thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 đã được HĐND quận thống nhất, tránh tình trạng dồn hồ sơ thẩm định và phê duyệt vào tháng 10/2018. 

- Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư tăng cường trách nhiệm trong việc lập, thẩm định các dự án đầu tư, hạn chế thấp nhất những phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Lựa chọn các đơn vị tư vấn đảm bảo đáp ứng điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư của các công trình theo thời gian yêu cầu.

2. Công tác quản lý, điều hành đầu tư xây dựng cơ bản

- Chỉ đạo các đơn vị, chủ đầu tư tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định tại Luật Đầu tư công; Luật Xây dựng; Luật Đấu thầu, các Nghị định, thông tư hướng dẫn có liên quan và Chỉ thị số 05/CT-UBND, ngày 6/3/2017 của UBND TP Cần Thơ về tăng cường công tác quản lý về đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2017-2020. 

- Tiếp tục hoàn thành hồ sơ điều chỉnh danh mục công trình và triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020. Hoàn thành hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của quận đến năm 2020. Lập kế hoạch sử dụng đất của quận năm 2019.
- Tranh thủ các sở ngành, thành phố bổ sung vốn cho các công trình xây dựng dự kiến hoàn thành trong năm, công trình đang thi công có khối lượng nhưng thiếu vốn
. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát tiến độ đối với các chủ đầu tư thực hiện để kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện, đồng thời rà soát điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn XDCB năm 2018 cho phù hợp với tình hình thực tế, kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn các công trình chậm triển khai sang các công trình thi công có khối lượng, hoàn thành trong năm, đảm bảo giải ngân đạt tỷ lệ trên 95% kế hoạch vốn được giao theo chỉ đạo của thành phố và Quận ủy. Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2019 gửi Sở Kế hoạch - Đầu tư theo hạn định. 

- Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, nhanh chóng lập hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành để giải ngân đảm bảo đạt tỷ lệ giải ngân theo yêu cầu chỉ đạo.

- Phối hợp chặt chẽ BQLDA ODA thành phố để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình y tế, giáo dục, giao thông trên địa bàn để sớm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. Tăng cường phối hợp các Sở, ngành thành phố trong công tác thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở, thẩm định giá đất cụ thể, chủ trương, chính sách bồi thường, hỗ trợ.

- Tiếp tục vận động, kêu gọi xã hội hóa đầu tư công trình trên địa bàn: Cụm tiểu thủ công nghiệp tại phường Thới An Đông; xây dựng, nâng cấp các chợ Ngã Tư Thới An Đông, chợ Miễu Ông, chợ Trà Nóc; Khu đặc ủy An Nam Cộng sản Đảng; các hạng mục còn lại của công trình Mở rộng, nâng cấp Đình Thần Thới An Đông.

- Hoàn chỉnh thủ tục khởi công mới các công trình khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng hoặc có mặt bằng thi công: Đường vào Trường tiểu học Long Hòa 1, nâng cấp, mở rộng đường Huỳnh Phan Hộ và Nguyễn Thông.
- Tiếp tục rà soát các đồ án quy hoạch không còn phù hợp trên địa bàn quận để kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, thu hồi, đồng thời rà soát các dự án do nhà đầu tư triển khai chậm tiến độ hoặc không đủ năng lực đầu tư để kiến nghị thành phố xem xét thu hồi nhằm giảm thiểu những thiệt hại cho người dân trong vùng dự án.

- Rà soát, lập hồ sơ quản lý, hoàn chỉnh thủ tục thực hiện đấu giá các thửa đất công trên địa bàn để tạo nguồn vốn bổ sung đầu tư các công trình.


- Yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư chấp hành nghiêm chế độ báo cáo (nhất là công tác báo cáo đánh giá, giám sát đầu tư; báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo Thông tư 85/2017/TT-BTC), kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc về Phòng Tài chính - Kế hoạch quận để kịp thời tổng hợp báo cáo UBND quận có ý kiến chỉ đạo. 


- Tập trung chỉ đạo UBND các phường và các đơn vị tiếp tục thực hiện vận động xã hội hóa đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn để sớm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra (nhất là đối với các phường, đơn vị chưa hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch).

- Công tác quyết toán dự án hoàn thành: Các đơn vị được giao thực hiện Chủ đầu tư chủ động lập hồ sơ quyết toán các công trình hoàn thành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng thời gian quy định, tránh dồn vào cuối năm.
- Công tác giải phóng mặt bằng: Tiếp tục tập trung hoàn thành công tác BTTH-GPMB công trình BTTH-GPMB, cơ sở hạ tầng Khu hành chính và Trung tâm TDTT quận; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Huỳnh Phan Hộ và đường Nguyễn Thông để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các nhà đầu tư, chủ đầu tư dự án của thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng đối với các công trình trên địa bàn: các công trình, dự án thuộc dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL.
- Công tác kiểm tra, giám sát: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc các đơn vị thi công thực hiện các dự án đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra, đặc biệt là các công trình trọng điểm đã đăng ký. UBND các phường tăng cường thực hiện công tác giám sát cộng đồng đối với các công trình đầu tư trên địa bàn, kịp thời phản ảnh những khó khăn vướng mắc đến các chủ đầu tư và các đơn vị chức năng để có phương án giải quyết khắc phục để công trình hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

IV. KIẾN NGHỊ:

Kính đề nghị UBND thành phố Cần Thơ và các Sở, ngành thành phố quan tâm hỗ trợ:


- Sớm bổ sung nguồn vốn thu vượt tiền sử dụng đất năm 2017 là 18,003 tỷ đồng để bố trí cho các công trình.

- Rà soát, thu hồi các quy hoạch chậm triển khai thực hiện: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Cồn Khương; Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia; Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Nam Cần Thơ; Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trường Trung cấp nghề Cần Thơ; Quy hoạch đất Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ (GĐ2). 

- Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/5000 của quận Bình Thủy và lập Quy hoạch Chùa Nam Nhã và Làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ, rau an toàn. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018, UBND quận trình Hội đồng Nhân dân quận xem xét, quyết nghị./.
(Báo cáo này thay thế Báo cáo số 111/BC-UBND, ngày 21 tháng 6 năm 2018 của UBND quận Bình Thủy)
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